
 

 

 

MINISTERUL DEZVOLT ĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 
 
 
 
 
 
 
 

R A P O R T 
privind stadiul derul ării Proiectului finan Ńat din Fondul ElveŃian de 

Contrapartid ă şi cofinanŃat din venituri proprii ale Ministerului Dezvolt ării 
Regionale şi Turismului şi bugetele administraŃiei publice locale la 31.12.2011 

 
 
 
 

În cadrul acŃiunii de asistenŃă financiară acordată României de Guvernul 
ConfederaŃiei ElveŃiene pentru proiecte din domeniul eficienŃei energetice a 
clădirilor, în continuarea programului-pilot de reabilitare termică derulat în perioada 
2003-2004 la 12 blocuri de locuinŃe sociale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, a iniŃiat etapa a II-a, cu derulare în perioada 2005-2011 şi, respectiv, 
etapa a III-a a proiectului, cu derulare în perioada 2010-2011: 

 
“Program pilot de reabilitare termică a unor clădiri din domeniul public, cu 

funcŃiunea de asistenŃă socială şi/sau ocrotirea sănătăŃii şi aflate în administrarea 
autorităŃilor administraŃiei publice locale”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1868/2005. 
 

“Program pilot de reabilitare termică a unor clădiri, proprietate publică, din 
domeniul asistenŃei sociale şi ocrotirii sănătăŃii, aflate în administrarea autorităŃilor 
administraŃiei publice locale”, aprobat prin H.G. nr. 765/2010. 
 

I. Etapa a II-a a Programului 

Scurt istoric 
Din propunerile transmise de către consiliile judeŃene, pe baza criteriilor de 

selecŃie stabilite în prealabil şi în urma elaborării documentaŃiilor privind auditul 
energetic, în programul pilot de reabilitare termică, aprobat prin H.G. nr.1868/2005, 
au fost nominalizate 20 de clădiri. 

Ulterior, cadrul legislativ pentru derularea programului susmenŃionat a fost 
completat prin încheierea ConvenŃiei nr.100239/21.02.2006-655GHD/07.02.2006 
între Ministerul FinanŃelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 



privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul elveŃian de contrapartidă pentru 
finanŃarea Programului şi a ConvenŃiei nr. 3813/07.07.2006 - 4924/27.06.2006 între 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – în calitate de coordonator al 
programului şi Compania NaŃională de InvestiŃii CNI-SA – în calitate de agenŃie de 
implementare a programului. 

AcŃiuni întreprinse până la 31.12.2011 
În baza raportărilor transmise de Compania NaŃională de InvestiŃii CNI-SA, în 
calitate de agenŃie de implementare a programului, conform convenŃiei de 
implementare, cu modificările şi completările ulterioare, situaŃia acŃiunilor întreprinse 
pentru derularea programului este următoarea: 

Centralizarea stadiului de realizare a programului, pe amplasamente este prezentată în 
Anexa 1 la prezentul raport.  

Pe obiective realizate, stadiul la 31.12.2011 se prezintă astfel: 
• 18 obiective finalizate (poziŃiile 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19 şi 

20 din Anexa 1 la raport); 
• 2 obiective excluse din program (poziŃia 6 şi 14 din Anexa 1 la raport). 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1868/2005, sumele prevăzute pentru acest program 
– etapa a II-a, pe surse de finanŃare, se prezintă astfel: 

Total 15.538.451 lei, din care: 
10.760.700 lei din Fondul elveŃian de contrapartidă, 
  1.194.438 lei din bugetele autorităŃilor administraŃiei publice locale, 
  3.583.313 lei din venituri proprii MDRT. 

Din punct de vedere financiar, până la 31.12.2011, situaŃia utilizării fondurilor alocate 
programului – etapa a II-a, pe surse de finanŃare, este următoarea:  

Total : 12.858.370,88 lei, din care: 
 9.465.257,77 lei din Fondul elveŃian de contrapartidă 
 1.139.228,67 lei din bugetele autorităŃilor administraŃiei publice locale 
 2.253.884,44 lei din venituri proprii MDRT. 

Programul a fost considerat terminat odată cu decontarea ultimei situaŃii de lucrări 
corespunzătoare executării lucrărilor de reabilitare termică la obiectivele rămase în 
program. La terminarea programului – etapa a II-a, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1868/2005, CNI S.A., prin ordinul de plată nr.1/21.10.2011, a virat 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului valoarea de 534.742,23 Lei, 
reprezentând diferenŃa dintre suma tragerilor din Fondul ElveŃian de Contrapartidă şi 
valoarea utilizată. 

 

II.  Etapa a III-a a Programului  

Scurt istoric 
Din propunerile transmise de către consiliile judeŃene, pe baza criteriilor de 

selecŃie stabilite în prealabil, precum şi pe baza auditurilor energetice elaborate de 
beneficiari, în programul pilot de reabilitare termică, aprobat prin Hotărârea 



Guvernului nr.765/2010, au fost nominalizate 3 de obiective din domeniul ocrotirii 
sănătăŃii. 

Ulterior, cadrul legislativ pentru derularea programului susmenŃionat a fost 
completat prin încheierea ConvenŃiei nr.604939/01.11.2010-72469/EU/25.10.2010 
dintre Ministerul FinanŃelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul elveŃian de contrapartidă 
pentru finanŃarea Programului şi a ConvenŃiei nr. 86801/14.12.2010–
12.114/29.11.2010, dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate 
de coordonator al programului şi Compania NaŃională de InvestiŃii CNI-SA – în 
calitate de agenŃie de implementare a programului. 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 765/2010, sumele prevăzute pentru acest program 
– etapa a III-a, pe surse de finanŃare, se prezintă astfel: 

Total  9.414.157 lei, din care: 
 6.104.275 lei din Fondul elveŃian de contrapartidă, 
    827.471 lei din bugetele autorităŃilor administraŃiei publice locale, 
 2.482.411 lei din venituri proprii MDRT. 

AcŃiuni întreprinse până la 31.12.2011 
În baza raportărilor transmise de Compania NaŃională de InvestiŃii CNI-SA, conform 
convenŃiei de implementare a programului al acestuia, încheiată între MDRT-CNI, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe faze de implementare a proiectului, stadiul 
execuŃiei lucrărilor de reabilitare termică la 31.12.2011 se prezintă astfel: 

• PoziŃia 1- Spital orăşenesc, oraş Abrud, judeŃul Alba este în execuŃie. Stadiu 
execuŃie:  80 % 

• PoziŃia 2- Spital judeŃean, municipiul BistriŃa, judeŃul BistriŃa Năsăud – Stadiu 
execuŃie:  25 % 

• PoziŃia 3- Spital clinic judeŃean de urgenŃă, municipiul Braşov, judeŃul Braşov 
- s Stadiu execuŃie:  100  %. 

Centralizarea stadiului de realizare a programului, pe amplasamente este prezentată în 
Anexa 2 la prezentul raport. 

Conform indicatorilor tehnico-economici aprobaŃi, sumele pentru acest program – 
etapa a III-a, pe surse de finanŃare, se prezintă astfel: 

Total  8.534.570 lei, din care: 
 5.840.838 lei din Fondul elveŃian de contrapartidă, 
    648.983 lei din bugetele autorităŃilor administraŃiei publice locale, 
 2.044.749 lei din venituri proprii MDRT. 
 

Pentru obiectivul de investiŃii Spital clinic judeŃean de urgenŃă, municipiul Braşov, 
judeŃul Braşov se preconizează organizarea recepŃiei la terminarea lucrărilor de 
reabilitare termică în trimestrul I al anului 2012. 

Pentru obiectivele de investiŃii Spital orăşenesc, oraş Abrud, judeŃul Alba şi Spital 
judeŃean  municipiul BistriŃa, judeŃul BistriŃa Năsăud se preconizează organizarea 
recepŃiei lucrărilor de reabilitare termică în trimestrul al II-lea al anului 2012. 



 

Din punct de vedere financiar, la 31.12.2011, situaŃia decontărilor pentru etapa a III-a 
a programului este următoarea: 

Total 1.882.725,90 lei, din care: 
1.418.714,99 lei din Fondul elveŃian de contrapartidă, 
   464.010,91 lei din venituri proprii MDRT. 

  0,00 lei din bugetele autorităŃilor administraŃiei publice locale 
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